
LTBP - TIMING OF OUTPUTS

Travail/Nom Institution(s)
 J A S O N D J F M A M J J A S O N D

PAS

Document d'esquisse du PAS NRI t
Traduction de l'esquisse en français UCP t
Contribution des ES à l'ADT révisée Chefs des ES/Equipes t
inter-liaisons t
Atelier régional sur l'avant-projet du PAS NRI, JPL, Pays, UCP  t
ADT de l'avant-projet révisé RU NRI R
Rapport sur l'avant-projet révisé RU NRI R
Atelier ADT régional NRI, JPL, Pays, UCP t
Rapport sur l'ADT final RU NRI R
Avant-projet du PAS révisé UK NRI R
Atelier régional sur le PAS révisé NRI, JPL, Pays, UCP t
Rapport sur le PAS final RU NRI R
Adoption par la RCD finale NRI, JPL, Pays, UCP, RCD t

ES Législation

Atelier sous-régional (Anglophone) EnAct, Equipes de législation t
Atelier sous-régional Francophone) EnAct, Equipes de législation t
Avant-projet 2 de Convention MRAG/EnAct R
Atelier régional MRAG/EnAct + Equipes de législation t
Projet final de Convention MRAG/EnAct R  
Rapport final sur la législation MRAG R
Présentation à la RCD MRAG/EnAct  t

ESBIO

Etablissement du programme de suivi Toutes les institutions partenaires t
Analyses finales, avant-projet rapport final MRAG/Equipes ESBIO  t

Avant-projet des conseils au PAS Equipes + RP+ MRAG R
Fin programme d'explorations sur terrain Toutes les institutions partenaires t  
Analyses suppl et remplissage des lacunes Equipes + RP t
Finalisation rapports techniques MRAG/Equipes ESBIO t
Procédures Standard de Fonctionnement Equipes + RP+ MRAG R
Rapport final de l' ES (complet) Equipes + RP+ MRAG R

ESSED

Suivi de rivières Zambiennes UNZA, Zam Water Affairs t
Evaluation de l'érosion dans tout le bassin Kings College t
Travaux d'échantillonnage University of Arizona, TPDC t
Impact des sédiments sur les nutriments VUB, Univ Burundi t
Suivi de rivières Tanzaniennes UniDar, TBS, Water Dept t
Contributions prélim des ES au PAS (tous) R
Suivi de rivières, Burundi IGEBU, DGGM t
Suivi suppl de rivières Zambiennes UNZA, Zam Water Affairs t
Impact des sédiments sur la biodiversité Univ Dublin, Zambian Fish. t
Suivi de rivières de la RDC CRH t
Réunion de clôture des ES NRI+Equipes  t
Rapport final de l'ES (complet) NRI+Equipes R

ESP

Conception questionnaire inventaire poll UEA/IFE/OD t
Fin travaux de terrain qualité de l'eau Tous les laboratoires  t
Atelier analyse données qualité de l'eau Toutes les équipes, Kigoma  t
Atelier formation enquêteurs d'inventaire UEA/OD/Equipes nationales  t
Fin inventaire sources de pollution UEA/OD/Equipes nationales t
Fin des rapports sur la qualité de l'eau Equipes nationales/IFE R
Rapport sur l'inventaire des polluants Equipes nationales/OD R
Rapport final de l'ESP (complet) IFE/national teams R

ESPP

RDC: plan de travail convenu CRH t
Burundi: plan de travail convenu PBLT/Dépt Pêches t
Tanzanie: rationaliser plan de travail TAFIRI t
Zambie: plan de travail convenu DoF t
Tanzanie: terminer travaux de terrain TAFIRI t  
Avant-projet recommandations pour le PAS PBLT + Equipes + MRAG R  
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1999 2000

Tanzanie: analyses + confection de rapport TAFIRI t
RDC: analyses + confection de rapport CRH t
Burundi: travaux de terrain + analyses PBLT/Dépt Pêches t
Zambie: travaux de terrain + analyses DoF t
Burundi: confection du rapport final PBLT/Dépt Pêches t
Zambie: analyses + confection du rapport DoF t
RDC: confection du rapport final CRH t
Vue générale des PP au lac Tanganyika PBLT + Equipes R
PP près des parcs terrestres PBLT + Equipes R
Analyse du suivi actuel PBLT + Equipes R
Rapport final de l'ES MRAG R

SE

Réunion des CNSE, Bujumbura CNSE+KZ+KM t
Analyse des travaux antérieurs de SE KZ+KM t
Atelier des CNSE, Kigoma CNSE+KZ+KM t
Etude SE Burundi Equipe SE t  
Etude SE Congo Equipe SE t  
Etude SE Tanzanie Equipe SE t
Etude SE Zambie Equipe SE t
Rapport final de l'ES CNSE+KZ+KM R

Composante Formation et EE

Propositions des CEFC CEFC t
Commentaires sur les propositions CRDT t
Finalisation des propositions CEFC t
Mise en œuvre des activités CEFC t
Emploi des CEFC? CN   ?
Visite de suivi final CRDT t
Fin des activités CEFC t
Rapports des pays CEFC R
Rapport final de l'ES (complet) CEFC + CRDT R  

SIG

Programme interface SIG (TANGIS) + version abrégée t
Elaboration de manuels de formation NRI t
Manuels de gestion de la métadatabase NRI t
Stage SIG/TANGIS NRI, MINATE,ECZ, t
Distribution de TANGIS sur CD NRI Repr Pays t
Intégration des données pour ES et PAS NRI t

Quelques activités importantes du Projet
RCD 5

Contributions finales des ES au PAS

Fermeture des bureaux admin du projet

RCD 6

Conférence sur l'Etat du Lac

RCD 7

Adoption du PAS

Fermeture de l'UCP - DSM

Fin du Projet financé par FEM

Fin des payements factures stations de terrain/soumission au RU

Présentation de la facture finale à UNOPS

 t - Activité terminée/mise dans rapport  R -  Rapports principaux


